
（社）日本建設大工工事業協会

１　一般事項

２　元請関係

３　環境

現　場　名 三越新宿店新築工事
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～00

00
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時間 時
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印

出 席 者

歩道巾３Ｍ

なし

前面　甲州街道　巾４０Ｍ

主任 係建築第2 部 中嶋 工事長 高橋

打
　
合
　
せ

歩行者道路

道 路 幅

通 学 路

請 負 構 成

設計事務所

現 場 構 成

工 期

建 物 用 途

場 所

駐 車 場

資材の搬出

資材の搬入

現 場 名

（住所） 新宿区新宿3-33-14

事務所、アパート、マンション、会館、倉庫、スーパー、学校、その他

デパート

年 月 日

場 所

時 間

現場事務所会議室にて

ＰＭ1：00～ＰＭ3：30

Ｈ２．３月２１日

三越新宿店新館新築工事

（JV) （株）間組東京支店

Ｈ2．4～Ｈ2.12型枠工期Ｈ1．3～Ｈ3．8

（株）横河建築設計事務所

事前検討確認資料
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４　時間

５　図面

６　施工計画

７　建物概要

5.0

5.0 ｍ ｍ

ｍ ｍ

多角形 その他

セットバック2面 セットバック3面

小梁の配置

立面的 セットバック１面

出窓

○

B4F～B2FB1F１Ｆ～9Fマデ

3面菱形2面菱形四角形平面的

ｍ

ｍ

建 物 形 態

敷地

S造

㎡2,905 建築面積 2,599 ㎡ 延床面積 29,717

RC

塔屋階

SRC

地下 地上

㎡

ＡＭ8：00～ 打合せ ＡＭ11：30～

面 積

地上

構 造

階 高 地下

休日
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時

時
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00

始業

始業

8

8

朝礼

近隣協定

現　物作　業
時　間

一 般 図

施 工 図 型枠建込開始

構台上指定区域

ラフタークレーン３０ｔ　２台常駐

資材ストックヤード

地下、山留 計画

揚 重 設 備

構 台 計 画

切梁４段　連壁ＳＭＷ

仕 様 書

構 造 図

階

そ の 他

ガン行形

階

14

なしなし 庇 下り壁
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８　型枠　面積

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

９　仕様

①12w/mのコンクリート
型枠合板

①12w/mのコンクリート
型枠合板

①12w/mのコンクリート
JASの1種又は2種規格品

①12w/mのコンクリート
JASの1種又は2種規格品

普 通 型 枠内　　　部
①12w/mのコンクリート
型枠合板

Ｐ Ｃ 、 片 面 型 枠

山留片面 型枠

化粧打放 型枠

打 放 型 枠

タイル打込型枠

外　　　部 普 通 型 枠連壁の為該当なし

連壁の為該当なし

連壁の為該当なし

連壁の為該当なし

　雑

　階　　　　　　　段

　壁

　床

　基　　　　　　　礎

　梁

　柱

㎡

化粧打放 型枠

普 通 型 枠 ㎡

打 放 型 枠

打 放 型 枠

化 粧 打 放 型 枠

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

計

型 枠 内 訳使 用 材 料そ の 他

型枠内訳
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１０　工程

日目 １平方センチメートルにつき50キログラム

全体工程表

各階のサイクル工程

内壁

ベランダ、庇
持出しスラブ

せき板取外し 3

支 柱 取 外 し

せき板取外し

17

6

バタ材取外し 2

バタ材取外し 日目2 　　　（コンクリート圧縮強度のよる）

せき板取外し 日目3 １平方センチメートルにつき50キログラム

解体時期（コンクリート打設後）

外壁

日目 　　　（同上）

日目

ス　ラ　ブ

梁　下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

コンクリートの設計基準強度の85パーセント

コンクリートの設計基準強度の50パーセント

日目

日目

6

28

せき板取外し

支 柱 取 外 し

せき板取外し

支 柱 取 外 し

　　　＜協議の上決定＞

日目

コンクリートの設計基準強度の50パーセント

コンクリートの設計基準強度の100パーセント

上階、最上階のコンクリート打設後

日目

日目

1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　10　　11　　12　　13
柱

筋

墨出 柱 梁

スラブ
階段 検査

コ
ン
ク
リ
ー

ト

梁筋 スラブ筋

配
管
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